

# Relatório de Progresso

1º Quadrimestre de 2025

## **RDMC-SSH Research Data Management Centre for Social Sciences and Humanities**

**Centro para a Gestão de Dados de Investigação**

No âmbito do **PNCADAI - Programa Nacional de Ciência Aberta e Dados  
Abertos de Investigação**

Inserido na **Medida RE-C05-i08 - Ciência Mais Digital**  
do **PRR - Programa de Recuperação e Resiliência**

03/02/2025 a 31/12/2025

**Data:** 30/04/2025

**Elaborado por:** Gabinete de Apoio à Investigação

**Revisto por:** Carina Cunha

## Índice

1) Acompanhamento do Progresso.....	3
2) Execução Global .....	6
3) Outros Pontos Considerados Relevantes .....	7
4) Próximos Passos.....	9

## 1) Acompanhamento do Progresso

O Centro de Gestão de Dados de Investigação para as Ciências Sociais e Humanas (RDMC-SSH) é uma iniciativa liderada pela associação sem fins lucrativos, com utilidade pública, Iscte Conhecimento e Inovação. Tem como objetivos:

- Criar uma infraestrutura para a gestão de dados de investigação nas áreas de Ciências Sociais e Humanas (CSH), garantindo acessibilidade, preservação e conformidade com padrões nacionais e europeus de Ciência Aberta.
- Disponibilizar apoio à comunidade científica em todo o ciclo dos dados de investigação através de serviços de curadoria, armazenamento e processamento seguro de dados, um centro de dados especializado para informações sensíveis e um programa de capacitação sobre as boas práticas em gestão de dados de investigação.
- Incluir um curso online (MOOC) e um curso presencial para investigadores de CSH como uma componente essencial do programa de formação do RDMC-SSH. Este programa dará formação aos investigadores e gestores de ciência sobre as melhores práticas de gestão de dados de investigação (GDI), considerações legais e éticas e a utilização de tecnologias digitais na investigação em CSH. O programa de formação foi concebido para satisfazer as necessidades dos investigadores em diferentes fases da carreira.

### 1.1. Entregáveis

Em seguida, é apresentado o quadro geral de todos os entregáveis, bem como a sua execução face à calendarização em sede de contrato.

**Tabela 1 - Calendarização Candidatura vs Execução - Entregáveis**

Atividade	Entregáveis	Calendarização estimada	% Execução à data do relatório	
Disponibilização da versão pública dos relatórios de progresso trimestrais do centro	(D1.1.1) Plano de trabalho detalhado	Até 3 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	100%
			Atual	100% (alcançado)
	(D1.1.2) Relatórios de progresso trimestrais	Trimestral	Previsto	33%
			Atual	33% (alcançado)
	(D1.1.3) Relatório final	No final do contrato	Previsto	0%
			Atual	0%
			Previsto	33%

	(D1.2) Informação disponibilizada trimestralmente	Até ao final do contrato	Atual	33% (alcançado)
<b>Sessões de formação em boas práticas de gestão de dados de investigação de acordo com o plano proposto pelas entidades proponentes</b>	(D2.1) Tradução do curso OpenPlato sobre dados sensíveis nas Ciências Sociais e Humanas	Até 9 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	10%
			Atual	10% (alcançado)
	(D2.2) Massive Open Online Course (MOOC)	Até 9 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	40%
			Atual	40% (alcançado)
	(D2.3) Realização de 30% das sessões do plano proposto	Até 9 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	18%
			Atual	18% (alcançado)
<b>Implementação e adoção de política institucional de gestão e partilha de dados de investigação pela(s) instituição(ões) do centro</b>	(D2.4) Realização de 100% das sessões do plano proposto	Até ao final do contrato	Previsto	18%
			Atual	18% (alcançado)
	(D3.1) Princípios e requisitos da(s) política(s) a adotar e a implementar definido(s)	Até 9 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	40%
			Atual	40% (alcançado)
<b>Disponibilização de datasets com potencial de reutilização</b>	(D3.2) Política(s) adotada(s) e implementada(s)	Até ao final do contrato	Previsto	0%
			Atual	0%
	(D4.1) Plano de curadoria de dados e de disponibilização de datasets	Até 9 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	10%
			Atual	10% (alcançado)
	(D4.2) Disponibilização de datasets conforme plano proposto	Até ao final do contrato	Previsto	10%
			Atual	10% (alcançado)



<b>Participação nas ações de coordenação do Consórcio</b>	(D5.1) Participação em pelo menos 80% das reuniões do Consórcio	Até ao final do contrato	Previsto	33%
			Atual	33% (alcançado)
<b>Integração e colaboração numa rede nacional de data stewards</b>	(D5.2) Integração na rede nacional de data stewards a ser operacionalizada pelo Consórcio	Até ao final do contrato	Previsto	100%
			Atual	100% (concluído)

Até final do 1º quadrimestre de 2025, foram concluídos os seguintes entregáveis: o plano de trabalho detalhado (D1.1.1), o primeiro relatório de progresso quadrimestral (D1.1.2), a disponibilização pública do primeiro relatório quadrimestral (D1.2) e a integração na Rede Portuguesa de Data Stewards a ser operacionalizada pelo Consórcio Re.Data (D5.2).

## 1.2. Explicação do Progresso e Eventuais Desvios

No primeiro quadrimestre foram concluídos os entregáveis previstos, de que fazem parte o plano de trabalho detalhado (D1.1.1), o primeiro relatório de progresso quadrimestral (D1.1.2), a disponibilização pública do primeiro relatório quadrimestral (D1.2) e a integração na Rede Portuguesa de Data Stewards a ser operacionalizada pelo Consórcio Re.Data (D5.2).

Até ao momento, não se verificam desvios na conclusão de atividades nem na entrega de entregáveis.

## 2) Execução Global

### Execução operacional

O projeto Centro de Gestão de Dados de Investigação para as Ciências Sociais e Humanas (RDMC-SSH) teve início a 03 de fevereiro de 2025, tendo sido realizadas 30% das atividades previstas nos cinco WP, até abril de 2025.

As atividades realizadas incluem a entrega do plano de trabalhos detalhado (D1.1.1), do primeiro relatório de progresso quadrimestral (D1.1.2), a disponibilização pública do primeiro relatório quadrimestral (D1.2), a participação na 1.ª reunião de Assembleia Geral do Re.Data, de 26 de fevereiro de 2025, e a integração na Rede Portuguesa de Data Stewards a ser operacionalizada pelo Consórcio Re.Data (D5.2).

Dos 14 entregáveis previstos na proposta foram concluídos 29%.

### Execução financeira

No mesmo período, foram executados 33% dos recursos orçamentais previstos na rubrica de recursos humanos, o que representa um gasto de 55.100,00 euros. Acrescem ainda outro tipo de custos no valor de 15.700,00 euros, perfazendo um total de 70.700,00 euros.

## WP1

### Execução operacional

Até abril de 2025, foram realizadas 42% das atividades previstas no WP1. As atividades realizadas incluem a entrega do Plano de trabalhos detalhado (D1.1.1), do primeiro relatório de progresso quadrimestral (D1.1.2) e a disponibilização pública do primeiro relatório quadrimestral (D1.2).

### Execução financeira

No mesmo período, foram executados 33% dos recursos orçamentais previstos na rubrica de recursos humanos, o que representa um gasto de 5.500,00 euros.

Acrescem ainda os custos operacionais no valor de 6.200,00 euros.

## WP2

### Execução operacional

Até abril de 2025, foram realizadas 22% das atividades previstas no WP2.

### Execução financeira

No mesmo período, foram executados 34% dos recursos orçamentais previstos na rubrica de recursos humanos, o que representa um gasto de 27.600,00 euros.

Acrescem os custos com a licença de software no valor de 3.500,00 euros.

Foram realizadas até ao momento 2 sessões de formação. Estiveram presentes 66 investigadores e gestores de ciência.

## **WP3**

### **Execução operacional**

Até abril de 2025, foram realizadas 2% das atividades previstas no WP3.

### **Execução financeira**

No mesmo período, foram executados 33% dos recursos orçamentais previstos na rubrica de recursos humanos, o que representa um gasto de 5.500,00 euros.

## **WP4**

### **Execução operacional**

Até abril de 2025, foram realizadas 10% das atividades previstas no WP4.

### **Execução financeira**

No mesmo período, foram executados 33% dos recursos orçamentais previstos na rubrica de recursos humanos, o que representa um gasto de 11.000,00 euros.

Desde janeiro de 2025, foram depositados 20 conjuntos de dados na área das humanidades.

## **WP5**

### **Execução operacional**

Até abril de 2025, foram realizadas 67% das atividades previstas no WP5. As atividades realizadas incluem a participação na 1.ª reunião de Assembleia Geral do Re.Data, de 26 de fevereiro de 2025 e a integração na Rede Portuguesa de Datas Stewards a ser operacionalizada pelo Consórcio (D5.2).

### **Execução financeira**

No mesmo período, foram executados 33% dos recursos orçamentais previstos na rubrica de recursos humanos, o que representa um gasto de 5.500,00 euros.

Acrescem os custos com o website no valor de 6.000,00 euros.

## **3) Outros Pontos Considerados Relevantes**

### **3.1. Sustentabilidade**

Como previsto na proposta, espera-se que o programa de formação tenha continuidade no futuro com a intenção de melhoria contínua. A “formação de formadores” é uma estratégia a implementar, uma vez que a aposta na capacitação dos gestores de investigação permitirá a cada unidade de investigação apoiar os seus investigadores de forma direta e autónoma. Ao combinar a aprendizagem online e presencial, os benefícios de ambas as abordagens podem ser maximizadas e sustentadas a longo prazo. Neste sentido, foi criado um Grupo de Missão constituído por investigadores e gestores de ciência representando as oito unidades do Iscte Conhecimento e Inovação.

### 3.2. Responsabilidades do Grupo de Missão

Este Grupo de Missão pretende:

1. Ser o ponto de contacto em cada Unidade de Investigação para as questões de GDI;
2. Fazer a articulação com o Gabinete de Apoio à Investigação para a monitorização dos requisitos dos financiadores de ciência e dos requisitos institucionais (planos de gestão de dados, depósito dos conjuntos de dados, página dos projetos no Ciência-IUL, necessidades de formação);
3. Adquirir a certificação de investigadores e gestores de ciência em GDI (*train-the trainers*) frequentando ações nacionais, como o Bootcamp de formação de formadores em Ciência Aberta, no âmbito do Re.DATA, como internacionais, como é exemplo as ações no âmbito do projeto Skills4EOSC.

### 3.3 Reunião de arranque do projeto

A reunião de arranque do projeto Centro de Gestão de Dados de Investigação para as Ciências Sociais e Humanas (RDMC-SSH) decorreu a 20 de março de 2025. A sessão contou com a presença do Grupo de Missão constituído por investigadores e gestores de ciências das oito unidades de investigação do Iscte-Conhecimento e Inovação.

### 3.4 Disseminação

Para além da participação nas ações de coordenação do consórcio nacional Re.Data (A5.1) e da integração e colaboração na Rede Portuguesa de Data Stewards (A5.2), definiram-se um conjunto de abordagens com o propósito de consciencializar a comunidade científica do Iscte – Conhecimento e Inovação para os objetivos a atingir este ano relacionados com a Gestão de Dados de Investigação.

Foi criada uma página bilingue ([Português](#) e [Inglês](#)) que reúne toda a informação sobre o projeto, um endereço de email para as questões relacionadas com a Gestão de Dados de Investigação: [infodados@iscte-iul.pt](mailto:infodados@iscte-iul.pt) e um logótipo do projeto.



Foi publicada uma [notícia](#) sobre o arranque do Centro de Gestão de Dados de Investigação para as Ciências Sociais e Humanas e feita a sua disseminação nas redes sociais.



**Kick-off do projeto Centro de Gestão de Dados de Investigação para as Ciências Sociais e Humanas**  
[iscte-iul.pt](https://iscte-iul.pt)

Todas as ações integradas no plano de formação como as ações realizadas no âmbito do Consórcio nacional Re.Data são disseminadas pela comunidade através da colaboração com o Laboratório para a Inovação na Academia (LIA-Iscte).



### 3.5 Integração na Rede Portuguesa de Data Stewards

Neste período aderiram à Rede Portuguesa de Data Stewards 4 membros da comunidade Iscte-CI.

## 4) Próximos Passos

Como próximos passos, a realizar no próximo quadrimestre, identificam-se as seguintes atividades:

- Dar continuidade ao programa de formação proposto, com a realização de mais três iniciativas que vão decorrer até final de junho de 2025;
- Dar continuidade à disponibilização de conjuntos de dados de acordo com o plano proposto;
- Concluir o plano de curadoria;
- Concluir a definição dos princípios e requisitos da(s) política(s) a adotar e a implementar.



Iscte-Conhecimento e Inovação, RDMC-SSH – Research Data Management Centre for Social Sciences and Humanities. (2025). Relatório de Progresso: 1º Quadrimestre de 2025. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15519231>